

## Takprojektet

Själva takbytet blev klart i juni och besiktningen var i början på juli. Därefter hade entreprenören semester i 4 veckor och nu är det sista åtgärderna som ska avslutas.

Efter en besiktning blir det alltid några restpunkter kvar som behöver åtgärdas, det är det som är på gång just nu. Det är justeringar, kompletteringar, som just nu görs och det berör i princip alla taken på alla 4 områden.

Det är tex. bättringar på målning på vindskivor, fönster och takfot. På taken är det pannor som ej tätar ordentligt. Hängrännor och stuprör som ska justeras. Små justeringar på många lägenheter, svårt att avisera när och var det sker.

Det är också kvar justeringar av skador efter snörasen.

Så det kommer att vara entreprenörer runt gårdarna och på taken ett tag till. Preliminärt ska allt arbete ska vara avslutat till sista september.